

Evidenčné číslo zhotoviteľa:
Evidenčné číslo objednávateľa:

DODATOK č. 1 k zmluve o dielo

(Evidenčné číslo ZoD zhotoviteľa: 98/2013-03 a Evidenčné číslo ZoD objednávateľa: 313/13)

uzatvorený medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Dlhá Ves**
Sídlo: Obecny úrad Dlhá Ves,
Štatutárny zástupca: Tomáš Novák, starosta obce
IČO: 00328189
DIČ: 2020961239
IČ DPH: Neplatca DPH
Tel: 00421 (0)58/7885813
E-mail: obec.dlhaves@gmail.com
www: www.dlhaves.ocu.sk
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu:
IBAN:

(ďalej len „Objednávateľ“) na jednej strane

a

Zhotoviteľ: **Inžinierske stavby, a.s.**
Sídlo: Priemyselná 6, 042 45 Košice
Štatutárny orgán: predstavenstvo
Philippe Étienne Pierre Corbel, predseda predstavenstva;
Nicolas Paul Marc Didier, člen predstavenstva;
Ing. Juraj Serva, člen predstavenstva;
Éric Jean Charles Biguet, člen predstavenstva;
IČO: 31 651 402
DIČ: 2020492111
IČ DPH: SK2020492111

Realizujúci závod : závod Cestné staviteľstvo, Inžinierske stavby, a. s.

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných a
vo veciach technických : Ing. Marek Kozlay, riaditeľ závodu Cestné staviteľstvo;
- vo veciach ekonomických: Ing. Milan Balážik, ekonomický námestník závodu
Cestné staviteľstvo;
- vo veciach realizačných: Peter Jurčo
Telefón: 00421 (0)55-633-55-36
Fax: 00421 (0)55-633-63-07
e-mail: zcs@iske.sk
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu:
IBAN:

Zapísaný v : Obchodný register OS Košice I, odd. Sa, vložka č. 240/V
(ďalej len „Zhotoviteľ“) na strane druhej
(spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej len „zmluvné strany“)

H

V súlade s ustanoveniami **Čl. 10. Právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy bod 10.2** zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohoto dodatku č.1 zmluvy o dielo nasledovne:

Čl. 2. Predmet dodatku

2.1 Predmetom dodatku č.1 zmluvy o dielo sú nevyhnutné opravy a doplnenia údajov uvedených v zmluve o dielo a jej prílohách vyvolaných časovým odstupom medzi podpisom zmluvy o dielo a skutočným začiatkom realizácie diela v nasledovnom rozsahu :

- 2.1.1./ oprava a upresnenie identifikačných údajov zmluvných strán. Pôvodné znenie článku 1. Zmluvné strany sa nahrádza znením :

Objednávateľ:	Obec Dlhá Ves
Sídlo:	Obecný úrad Dlhá Ves,
Štatutárny zástupca:	Tomáš Novák, starosta obce
IČO:	00328189
DIČ:	2020961239
IČ DPH:	Neplatca DPH
Teľ:	00421 (0)58/7885813
E-mail:	obec.dlhaves@gmail.com
www:	www.dlhaves.ocu.sk
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu:	
IBAN:	

(ďalej len „**Objednávateľ**“) na jednej strane

a

Zhotoviteľ:	Inžinierske stavby, a.s.
Sídlo:	Priemyselná 6, 042 45 Košice
Štatutárny orgán:	predstavenstvo Philippe Étienne Pierre Corbel, predseda predstavenstva; Nicolas Paul Marc Didier, člen predstavenstva; Ing. Juraj Serva, člen predstavenstva; Éric Jean Charles Biguet, člen predstavenstva;
IČO:	31 651 402
DIČ:	2020492111
IČ DPH:	SK2020492111

Realizujúci závod : závod Cestné stavitelstvo, Inžinierske stavby, a. s.

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných a vo veciach technických : Ing. Marek Kozlay, riaditeľ závodu Cestné stavitelstvo;
 - vo veciach ekonomických: Ing. Milan Balážik, ekonomický námestník závodu Cestné stavitelstvo;
 - vo veciach realizačných: Peter Jurčo
- Telefón: 00421 (0)55-633-55-36
Fax: 00421 (0)55-633-63-07
e-mail: zcs@iske.sk
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo účtu:

IBAN:

Zapísaný v : Obchodný register OS Košice I, odd. Sa, vložka č. 240/V

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“) na strane druhej

(spolu **Objednávateľ** a **Zhotoviteľ** ďalej len „**zmluvné strany**“)

- 2.1.2./ na základe vykonaných korekcií položiek v rozpočte diela vyvolaných nedostupnosťou pôvodne definovaných materiálových a súvisiacich položiek určených na realizáciu diela a schváleného náhradného technického riešenia pravostranného rigolu vrátane súvisiacich položiek rozpočtu nasledovne :
- 2.1.2.1./ oprava a upresnenie ceny diela v čl. 4. **Cena stavebného diela** bod 4.2. Pôvodný bod 4.2 zmluvy o dielo sa nahrádza znením :
- | | | |
|-----|--------------------------------|----------------------|
| 4.2 | Zmluvná cena stavebného diela: | |
| | - celková cena bez DPH: | 102.853,07 € |
| | - DPH 20 %: | 20.570,61 € |
| | - celková cena s DPH: | 123.423,68 €; |
- 2.1.2.2./ ocenený výkaz výmer, tvoriaci súčasť zmluvy o dielo (príloha č.1) sa nahrádza upraveným rozpočtom diela - oceneným výkazom výmer zahrnujúcim náhradné technické riešenie pravostranného rigolu v rozsahu podľa prílohy č.1 tohoto dodatku č.1 zmluvy o dielo;
- 2.1.2.3./ do výkresovej dokumentácie diela sa dopĺňa výkres zmeny – náhradného technického riešenia , ktorý tvorí prílohu č. 2 tohoto dodatku č.1 zmluvy o dielo .

Čl. 3 Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ustanovenia zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom č.1 ostávajú naďalej v platnosti v pôvodnom znení v plnom rozsahu bez zmien.
- 3.2 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dvoch rovnopisoch pre každú zmluvnú stranu. Dodatok je možné meniť alebo dopĺňať iba dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán.
- 3.3 Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok prečítali pred jej podpisom, že bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripojujú svoje podpisy.
- 3.4 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.
- 3.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohoto dodatku sú prílohy:
 - príloha č.1_upravený rozpočet diela - ocenený výkaz výmer
 - príloha č.2_výkres zmeny

V Košiciach, dňa 26.2.2015

za zhotoviteľa:

V Dlhej Vsi , dňa

za objednávateľa:

.....
 Milana Čadež
 predseda predstavenstva

.....
 S. Nicolas Didier
 člen predstavenstva a.o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Dlhá Ves	JKSO	
Názov objektu	Miestna komunikácia MK1- Kostolná ulica	EČO	
Názov časti		Miesto	Dlhá Ves
Objednávateľ	Obec Dlhá Ves	IČO	DIČ
Projektant		00328189	
Zhotoviteľ	Inžinierske stavby, a.s.	31651402	SK2020492111
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		15.01.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	24 541,60	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	78 311,47	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		102 853,07	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		102 853,07
Objednávateľ								24	20 %	0,00 DPH	0,00
Dátum a popis				Pečiatka				25	20 %	102 853,07 DPH	20 570,61
Zhotoviteľ								26	Cena s DPH (r. 23-25)		123 423,68
Dátum a podpis				Pečiatka				E Prípochty a odpočty			
								27	Dodávky objednávateľa		0,00
								28	Kľzavá doložka		0,00
								29	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Dlhá Ves
Objekt: Miestna komunikácia MK1- Kostolná ulica
Časť:
JKSO:
Objednávateľ: Obec Dlhá Ves
Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.
Dátum: 15.01.2015 (základ z 22.08.2013 + premietnuté úpravy (odpočet a pripočet))

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	102 853,07
1	Zemné práce	10 382,33
4	Vodorovné konštrukcie	420,73
5	Komunikácie	60 257,37
8	Rúrové vedenie	874,32
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	30 894,72
99	Presun hmôt HSV	23,60
	<u>Celkom</u>	<u>102 853,07</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Dlhá Ves

Objekt: Miestna komunikácia MK1- Kostolná ulica

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Dlhá Ves

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Dátum: 15.01.2015 (základ z 22.08.2013 + premietnuté úpravy (odpočet a prípočet))

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D		HSV		Práce a dodávky HSV				102 853,07	
D		1		Zemné práce				10 382,33	
1	K	PK	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	1 092,000			20,0
2	K	PK	113307221	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	1 092,000			20,0
3	K	PK	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	338,400			20,0
4	K	PK	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť hominy 3	m3	338,400			20,0
5	K	PK	131201201	Výkop zapaženej jamy v homine 3, do 100 m3	m3	0,888			20,0
6	K	PK	131201209	Hĺbenie zapažených jám a zárezov s urovaním dna. Príplatok za lepivosť hominy 3	m3	0,888			20,0
7	K	PK	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hom.3 do 100 m3	m3	7,200			20,0
8	K	PK	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna. Príplatok k cene za lepivosť hominy 3	m3	7,200			20,0
9	K	PK	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hom.3 do 100m3	m3	7,350			20,0
10	K	PK	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť hominy 3	m3	7,350			20,0
11	K	PK	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, z hominy tr.1-4 do 1500 m	m3	338,400			20,0
12	K	PK	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z homín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	338,400			20,0
13	K	PK	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,400			20,0
14	K	PK	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných homín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	1,920			20,0
15	K	PK	181101102	Úprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhutnením	m2	1 828,000			20,0
16	K	PK	182303111	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	82,500			20,0
17	K	PK	183101113	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	660,000			20,0
18	K	PK	183403132	Obrobenie pôdy rýfovaním pôdy hĺbky do 200 mm v homine 3 v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	82,500			20,0

19	K	PK	184701112	Výsadba živého plota do vopred vyhlúbenej ryhy v rovine alebo na svahu do 1:5 z drevín s balom	ks	660,000		20,0
20	M	MAT	0265244900	Vtáč zob - <i>Ligustrum vulgare</i> Atróvirens, krík bal, d 50 - 70 cm	ks	660,000		20,0
21	K	PK	184801131	Ošetrovanie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	660,000		20,0
1_21a	K	221	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, - 0,13800t	m2	330,000		20,0

D 4 Vodorovné konštrukcie

22	K	PK	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	17,760		20,0
----	---	----	-----------	--	----	--------	--	------

D 5 Komunikácie

23	K	PK	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	1 692,000		20,0
24	K	PK	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	1 828,200		20,0
25	K	PK	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	327,000		20,0
26	K	PK	565171012	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.l., po zhutnení hr.110 mm	m2	1 560,000		20,0
27	K	PK	577131211	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrný AC 8 (ABJ), strednozrný AC 11 (ABS)	m2	1 560,000		20,0
28	K	PK	596111111	Kladenie dlažby z mozaiky pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	459,000		20,0
29	M	MAT	5922911800	bet.dlažba na státiá hrúbky 8 cm sivá + grafit na DZ, bez fázy	m2	132,000		20,0
30	M	MAT	5922911700	bet.dlažba bez fázy vzor "V1" 10/10, 20/20 hrúbky 6 cm	m2	327,000		20,0
31	K	PK	597962126	Montáž uzavretého žľabu NW 200, s roštom, do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30	m	48,000		20,0
32	M	MAT	5923002031	Žlab pre vysokú záťaž NW 200, 10-0, s liatinovou hranou, bez spádu	ks	5,000		20,0
33	M	MAT	5923001875	Univerzálny žlab NW 200, c. 10-0	ks	43,000		20,0
34	M	MAT	5923002049	Liatinový rošt NW 200, 500/247/25, SW 1tr. D 400 kN, (2 x spoj.mat.)	ks	86,000		20,0
35	M	MAT	5923001726	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 200, 500/247/25, MW 27/13, tr. E 600 kN,	ks	10,000		20,0
36	M	MAT	5923001087	Celná, koncová stena NW 200, výška 10 cm, pozinkovaná	ks	2,000		20,0
37	M	MAT	5923002426	Spojovací materiál k liatinovému roštu NW 200,	ks	384,000		20,0
38	K	PK	597962133	Montáž betónového žľabu do pieskového lôžka	m	220,000		20,0
38a	K	PK	597962133	Montáž betónového žľabu do pieskového lôžka	m	-220,000		20,0
39	M	MAT	5530100008	Betón.žlab "U" D/š/v 200/123/79,5,d 0,5 m2	ks	110,000		20,0
39a	M	MAT	5530100008	Betón.žlab "U" D/š/v 200/123/79,5,d 0,5 m2	ks	-110,000		20,0

D 8 Rúrové vedenie

874,32

40	K	PK	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	3,000		20,0
----	---	----	-----------	--	---	-------	--	------

41	M	MAT	2861102700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5	m	3,000	20,0
42	K	PK	877353122	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope	ks	2,000	20,0
43	M	MAT	2863104900	Koleno PE D200-30°	ks	1,000	20,0
44	M	MAT	2863105000	Koleno PE D200-45°	ks	1,000	20,0
45	K	PK	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov	ks	1,000	20,0
46	M	MAT	5923001296	Vpust NW 200, s laticovou hranou a presuvkou DN 200, jednodielny 500/300	ks	1,000	20,0
47	M	MAT	5923001081	laticový rošt NW 200, pre 1dielny vpustD 400 kN	ks	1,000	20,0
48	M	MAT	5923001196	Kalový kôš NW 200 sklolaminát biely,	ks	1,000	20,0
49	K	PK	899211111	Osadenie laticovej mreže s rámom na šachtách tunelovej stoky, hmotnosti jednotlivo do 50 kg	ks	2,000	20,0
50	M	MAT	5524262000	Mreža kanálová vtoková pre nádržku rozmery cca 500X600 mm	ks	2,000	20,0

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

51	K	PK	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou	m	243,000	20,0
52	M	MAT	5921745100	Obrubník betónový záhonový	ks	243,000	20,0
53	K	PK	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	509,000	20,0
54	M	MAT	5921745000	Obrubník betónový cestný so skosením 100x15x25	ks	454,000	20,0
55	M	MAT	5922903030	Obrubník rovný , sivá	ks	55,000	20,0
56	K	PK	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C	m3	43,020	20,0
57	K	PK	919412113	Hospodár. prejazd dĺžky 3-4 m z rúr bet. DN 800 mm s čelami bet. tr.C 8/10	ks	1,000	20,0
58	K	PK	919413111	Vtoková nádržka z betónu prostého tr.C 8/10 priepustu z rúr DN do 800 mm	ks	2,000	20,0
59	M	MAT	5922266200	Rúra železobetónová TZR 101-60 Ms 60/dl.250/hr.steny 9cm	ks	2,000	20,0
60	K	PK	919492913	Príplatok za každý ďalší i začatý 1 m dĺžky prejazdu nad dĺžku 4 m, rúry zo	ks	1,000	20,0
61	K	PK	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	65,000	20,0
62	K	PK	979084215	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 3 km	t	248,976	20,0
63	K	PK	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	248,976	20,0
2_63a	K	221	935112112	Osad. priekop. žľabu do lôžka hr. 100 mm z betónu C 10/12, 5, z betón. dosiek akejkoľvek veľk.	m2	330,000	20,0
3_63b	M	MAT	5922760501	Tvárnica priekopová a melioračná-betónová doska obkladová TBM 8-25 50x25x8	ks	2 640,000	20,0
4_63c	K	221	935112211	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500-800 mm do betónu C 10/12, 5	m	220,000	20,0
5_63d	M	MAT	5922764160	Tvárnica priekopová TBM 1-60 62x30	ks	726,000	20,0

D	99	Presun hmôt HSV						23,60
64	K	PK	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225)	t	2 359,567) 20,0	

Celkom

102 853,07

pôvodné položky rozpočtu

nové položky rozpočtu

vypúšťané položky rozpočtu